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RESUMEN 
"No hay mejor paso a nivel que el paso muerto", suelen decir 
los encargados del tema. Pero, hasta hace muy poco, la 
eliminación de estos conflictivos cruces no sólo 
representaba mucho dinero, sino una larga obra, con la 
consabida secuela de precauciones, limitaciones de 
velocidad y problemas para el tráfico ferroviario. Sin embargo, 
un novedoso sistema, basado en clavar mediante gatos 
hidráulicos la estructura de hormigón del paso a diferente 
nivel en el terraplén de la vía, permite hacer en pocas 
semanas lo que antes se tardaba largos meses. La aplicación 
de este nuevo método reviste gran importancia, 
especialmente si se piensa que las líneas a 200 km/h 
prácticamente no pueden tener cruzamientos al mismo nivel. 
SUMMARY 
"The best level crossing is a dead crossing", those involved 
are accustomed to say Yet, until a short time ago, eliminating 
these conflictive crossings not only implied a great deal of 
money but prolonged building work, with the all too familiar 
sequel of precautions, speed restrictions and probléms for 
rail traffic. However, a brand new system, based on using 
hydraulic jacks to drive the concrete structure of the crossing 
to a different level in the track embankment, allows the 
execution in a few weeks of what before took long months. 
Use of this nei/i/ method acquires great importance, 
especially if one considers that 200 km/hour tracks virtually 
cannot have crossings at the same level. 
A MODO DE RECORDATORIO 
La técnica del empuje oleodinámico de estructuras 
aplicada a la construcción de pasos inferiores al ferro-
carril ya se ha descrito, suficientemente, en diversos 
artículos publicados en diferentes revistas de divulga-
ción técnica. "Informes de la Construcción" dedicó en 
su n? 403 de Septiembre/Octubre de 1989 un amplio 
espacio al desarrollo de este procedimiento en una 
obra concreta, analizando todos los aspectos y venta-
jas, tanto técnicas como económicas, y destacando la 
importante disminución en la afección al tráfico ferro-
viario respecto de los procedimientos tradicionales. 
A modo de recordatorio, extractaremos a continua-
ción las fases y elementos que intervienen en la cons-
trucción de un paso inferior por empuje oleodinámi-
co: 
^? Trabajos preliminares y obras auxiliares: 
— Excavaciones previas y desvío de servicios 
afectados. 
— Construcción de la plataforma de deslizamien-
to, muretes guía y muro de reacción, todos en 
hormigón armado. 
— Colocación de lámina de polietileno sobre la 
plataforma de deslizamiento. 
2? Construcción de la estructura: 
1) Gerente de Pasos a Nivel de RENFE. 
2) Jefe del Plan de Supresión de Pasos a Nivel de RENFE. 
3) Director de ATROS ESPAÑA. S. A. 
— Se realiza en hormigón armado^con sección 
transversal de marco y sobre la plataforma de 
deslizamiento. 
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Los muros se prolongan con dos grandes mén-
sulas o cuchillos en forma de triángulo rectán-
gulo invertido, que contienen el terreno durante 
la traslación. El borde frontal biselado facilita 
la excavación y el corte del terreno sobrante. 
Sobre el frente de avance se construyen una 
o más vigas de sustentación, que arriostran los 
cuchillos y permiten el apoyo de las vigas de 
maniobra en las primeras fases de traslación. 
En la parte posterior se adopta la forma de las 
aletas que, una vez situada la estructura en su 
posición definitiva, se prolongan para formar 
el acceso al paso inferior. 
3? Apeo y sustentación de la vía: 
— La vía se refuerza longitudinalmente con un 
apeo formado por fajos de carriles empaque-
tados con abrazaderas especiales tipo Garruti. 
— Transversalmente se colocan bajo las vías unas 
vigas de acero que llámanos "vigas de manio-
bra". Éstas se apoyan en la estructura y, al otro 
lado de las vías, sobre el terreno. 
A? Traslación de la estructura: 
— Se realiza mediante un conjunto de gatos hi-
dráulicos movidos por una central, los cuales 
se apoyan sobre el muro de reacción directa-
mente al comienzo de la traslación, y median-
te prolongadores metálicos en las fases suce-
sivas. 
— La excavación del terreno se realiza previamen-
te a cada fase de empuje, con un avance de-
terminado por la estabilidad del frente de ex-
cavación, en función de las características del 
terreno. 
— La estructura se desliza bajo las vigas de ma-
niobra que sujetan la vía, las cuales transmi-
ten las cargas de ferrocarril sobre la losa por 
medio de rodillos. 
5.° Trabajos complementarios: 
— Cuando la estructura está en su posición defi-
nitiva, se retiran gradualmente las vigas de ma-
niobra, se repone la banqueta de vía sobre la 
losa y se retira el apeo. 
— En la parte frontal de la estructura, si es preci-
so para la construcción de las aletas, se reali-
za la demolición parcial de los cuchillos de 
avance, completándose las aletas y los muros 
de acompañamiento. 
INTRODUCCIÓN 
Desde que en 1987 se construyó en España el primer 
paso inferior por este sistema, que fue objeto del cita-
do artículo, se han ejecutado aproximadamente 20 
obras más por empuje oleodinámico y existen otras 12 
en estudio. 
La experiencia acumulada en esta serie de obras ha per-
mitido constatar las ventajas del sistema que, aunque 
ya eran conocidas por su extensa aplicación en diver-
sos países europeos, han destacado notablemente en 
España, con la aportación de nuevas experiencias y la 
adaptación a nuestros condicionantes propios. 
Destaca, sobre todo, la notable reducción en el tiem-
po de afección a la circulación de la vía afectada que, 
en término medio, se ha situado en la décima parte del 
necesario con los métodos tradicionales. Además, la 
mayor velocidad de circulación de los trenes en la zo-
na de obra (30 km/h respecto de 10 km/h con métodos 
tradicionales) se traduce en una reducción considera-
ble del tiempo perdido por los viajeros y mercancías, 
como consecuencia de la disminución de velocidad en 
el tramo de obra, y se reducen, también, las molestias 
y pérdidas de tiempo ocasionadas a los usuarios de 
la carretera afectada, ya que se adelanta su puesta en 
servicio definitivo. 
Por otra parte, se obtienen otras ventajas derivadas del 
sistema constructivo, que pueden resumirse en: 
— Eliminación de todos los trabajos que precisen cor-
te de vía. 
— Eliminación de trabajos nocturnos. 
— Eliminación de toda actividad de maquinaria sobre 
la vía y de los cortes de catenaria precisos. 
— Disminución consecuente de interferencias con el 
tráfico ferroviario y total seguridad de circulación. 
— Eliminación de problemas de cimentación. 
— Facilidad de construcción de la estructura en es-
pacio abierto. 
— Control total de calidad de materiales y ejecución. 
— Acabado de paramentos en hormigón visto, sin ne-
cesidad de revestimientos posteriores. 
VERSATILIDAD DEL SISTEMA (ADAPTACIÓN EN TRES 
DIMENSIONES) 
Los pasos construidos por el sistema ée empuje oleo-
dinámico se adaptan fácilmente a la kíz libre y gálibo 
requeridos por el vial inferior, y al ancho de la platafor-
ma necesaria para el vial superior. 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es
35 
Informes de la Construcción, Vol. 42 n.° 411, enero/febrero, 1991 
Foto 1.—Puente de los Franceses, Madrid. 
Foto 2.—Vilanova y la Geltrú, Barcelona. 
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Fotos 3.—a y b. 
Con un solo vano se pueden alcanzar luces libres de 
20 m, e incluso superiores, aunque a partir de esta di-
mensión el espesor de los elementos estructurales y 
la complejidad del armado aconsejan la inclusión de 
apoyos intermedios, convirtiendo la estructura en b¡-
celularo multicelular, o bien ladivisión en dos estruc-
turas independientes que se construyen en paralelo, 
comenzando la traslación de la segunda cuando se ha 
finalizado el emplazamiento de la primera (Foto 1). 
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Con estructuras multicelulares se alcanzan anchuras 
totales, entre 20 y 40 m. Los apoyos intermedios pue-
den ser continuos o formarse a base de pilares, con 
lo que se disminuye el efecto túnel cuando la estruc-
tura tiene una longitud considerable (Foto 2). 
En cuanto a la longitud total del paso, no hay práctica-
mente restricción, puesto que se puede dividir en mó-
dulos que avanzan en sucesión, apoyándose cada uno 
en el anterior. De esta forma, se ha construido en Es-
paña el Acceso Sur a Vallecas (Madrid), con una longi-
tud total de 54,10 m (Fotos, 3 a y b), y en Austria (1984) 
se ha realizado uno de 80,50 m de longitud (ver esque-
mas). Con la división en módulos se pueden superar 
los 100 metros de longitud total, que en pocos casos 
serán necesarios. 
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SALVANDO DIFICULTADES 
En el artículo publicado anteriornnente se exponían las 
dificultades que representaban para el sistema el tipo 
de terreno a atravesar y la presencia de agua en el mis-
mo. 
En los tres pasos inferiores construidos en la línea 
Tarragona-San Vicente de Calders, por la Gerencia de 
Pasos a Nivel de RENFE, se ha obtenido una gran ex-
periencia sobre la aplicación del sistema de empuje 
oleodinámico en condiciones adversas, llegándose a 
la conclusión de que el terreno no suele ser una con-
dición limitativa para la construcción de pasos inferio-
res por este sistema, puesto que se pueden aplicar to-
das las técnicas de excavación, consolidación o esta-
bilización conocidas. 
Las tres obras estaban proyectadas inicialmente para 
su ejecución por métodos convencionales, cambián-
dose la solución al sistema de empuje oleodinámico 
tras el estudio realizado por ATROS ESPAÑA y partien-
do de un informe geotécnico detallado. A continuación 
describiremos las dificultades planteadas en la ejecu-
ción de las tres obras mencionadas y los procedimien-
tos aplicados para salvar dichas dificultades: 
F ¡1 
Foto 4 
*^^XÍ 
Foto 5 
Punto kilométrico 0/825 
En este punto se ha construido un paso inferior dando 
acceso a la Playa del Milagro de Tarragona (Foto 4), con 
una luz libre de 12,00 m y un gálibo de 6,45 m. La plata-
forma de vía tiene una anchura de 23,00 m, necesaria 
para la doble vía de circulación principal y una vía de 
apartadero con un cambio sobre la estructura. 
En la fotografía 5 se aprecia la limitación en el espa-
cio existente para la construcción de la estructura y 
obras auxiliares, debido a la presencia de edificacio-
nes próximas y el paseo marítimo, en el que se debía 
mantener la circulación de vehículos durante todo el 
tiempo de laobra. Estas circunstancias obligaron adi-
señar y calcular la plataforma de deslizamiento, muro 
de reacción con unas características distintas a las ha-
bituales en este tipo de obras, de forma que introdu-
ciendo elementos accesorios, se pudiera contar con 
la reacción necesaria para el empuje de la estructura 
utilizando el escaso espacio disponible. 
En la fotografía 6 se observa que el terreno estaba cons-
tituido por un pedraplén o escollera, con elementos ca-
lizos de 30 a 50 cm, sin material de relleno en los hue-
cos y apoyado sobre una base inclinada de roca cali-
za. En estas condiciones, los avances se realizaron en 
tramos muy cortos, procurando contener lateralmente 
el pedraplén para no alterar la estabilidad del conjun-
to, ya que con la presión y el rozamiento producidos 
rt^.3-
Foto 6 
Foto 7 
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por el empuje se originaban movimientos y giros en la 
escollera que se transmitían a otros más lejanos, con 
la amenaza constante de producirse un desprendimien-
tos importante (Foto 7). 
A partir de los 14,80 m de traslación apareció la roca 
caliza en la parte inferior del frente de avance, obligan-
do a la utilización de martillos rompedores (Foto 8) pa-
ra la excavación, haciéndola más lenta y dificultosa, co-
mo se puede apreciar en el diagrama de avance. 
A pesar de las dificultades descritas, se invirtieron en 
el desplazamiento 11 días para una traslación total de 
24,00 m, y con una media de avance de 2,18 m/día. El 
Foto 8 
LINEA TARRAGONA - SAN VICENTE P. K. 0/825 
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avance nnedio en la zona de pedraplén fue de 2,11 m, 
disnninuyendo a 1,47 m/día al aparecer la roca en la ba-
se. En el último día, una vez que estaban sobrepasa-
das las dos vías, se realizaron 4,80 m de avance ayuda-
do con excavación desde la zona opuesta al empuje. 
Incluso con estas características del terreno se man-
tiene una notable diferencia en el tiempo de ejecución 
respecto de los métodos convencionales, cuya aplica-
ción planteaba también grandes inconvenientes. 
Punto kilométrico 2/678 
El paso inferior construido es de 9,00 m de luz y 4,25 
metros de gálibo, dando acceso a la playa de La Savi-
nosa desde la CN-340 (Foto 9). La plataforma es para 
doble vía con un ancho total de 13,00 metros. 
Foto 9 
En este caso se repitieron las condiciones del terreno 
descritas en el anterior (pedraplén sobre roca); además, 
era preciso demoler simultáneamente una obra de pa-
so antigua de fábrica de ladrillo con forma abovedada, 
con una anchura interior de 2,50 m (Foto 10). 
La estructura se construyó en el lado mar, para lo cual 
fue necesario recrecer con tierras desde la cota de la 
playa hasta la base de la plataforma de deslizamiento, 
situada a una cota superior, y formar un gran terraplén 
sobre la misma playa para apoyo del muro de reacción 
(Foto 11). 
La obra de fábrica existente se rellenó con tierra com-
pactada para contrarrestar el posible efecto de un co-
lapso inesperado de la bóveda durante la demolición, 
dejando alojado un tubo de hormigón para desagüe de 
pluviales durante el desplazamiento. En la zona opuesta 
a la estructura se terraplenó el espacio comprendido 
entre las aletas del paso antiguo para permitir el apo-
yo de las vigas de maniobra. 
Foto 10 
Tanto la excavación como el empuje se realizaron de 
la misma forma que en la obra anterior, con la dificul-
tad añadida por la demolición de la obra de fábrica (Fo-
to 12) y extremando las precauciones para no poner en 
peligro el servicio de la vía en ningún momento. 
El tiempo empleado en el empuje de la estructura fue 
de 10 días, para una longitud total de traslación de 21,15 
m, obteniéndose un avance medio diario de 2,11 m. En 
el diagrama de avance se aprecia la disminución del 
avance diario provocada por la demolición de la obra 
de fábrica antigua, con una media de 1,40 m/día en es-
ta fase. Terminada la demolición se aumentó conside-
rablemente el rendimiento, realizándose 6,15 m de avan-
ce en el último día, con excavación simultánea desde 
ambos lados de la vía. Foto 11 
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Foto 12 
LINEA TARRAGONA - SAN VICENTE P. K. 2 /678 
1990 
28-11 
27-11 
26-11 
25-11 
24-11 
23-11 
22-11 
21-11 
20-11 
19-11 
6J5 1 
3,60 1 
I 2,20 1 
0,80 
1,40 
]2,00 1 
1 "Jii^Q 
I 0,80 
j | U 2 0 
DEMOLICIÓN O.F. ANTIGUA 
0 1 2 3 4 5 6 0 
AVANCE PARCIAL (m) AVANCE ACUMULADO (m) 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc) 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es
41 
Informes de la Construcción, Vol. 42 n.° 411, enero/febrero, 1991 
Punto kilométrico 5/419 
Este paso de gálibo restringido se ha construido para 
dar acceso al Camping de Las Palmeras desde la 
CN-340, con una anchura interior de 6,50 m y gálibo res-
tringido de 3,70 m. La plataforma superior es de 13 m 
para doble vía (Foto 13). 
En la ejecución de la obra se presentaron, al mismo 
tiempo, tres de los inconvenientes más importantes pa-
ra la realización de pasos por empuje oleodinámico: ni-
vel freático alto, arenas sueltas y roca dura. 
La vía está situada sobre arenas finas de playa, con un 
espesor medio de 3 m, que descansan sobre un subs-
trato calizo. El nivel freático se encuentra a —2,50 m 
bajo la vía, coincidiendo con el nivel del mar. 
Aunque suponía un mayor volumen de excavación en 
roca, la prefabricación de la estructura se realizó en la-
do montaña, ya que se conseguía de esta forma un re-
cinto de trabajo más estanco y se aprovechaba la roca 
para el apoyo del muro de reacción. Incluso con esta 
disposición, fue preciso tener en funcionamiento dos 
bombas de achique, de gran caudal, todo el tiempo que 
duró la construcción de la estructura, debido a la 
afluencia continua de agua por las fracturas de la roca 
(Foto 14). 
Para evitar la afluencia de agua por el frente de exca-
vación, durante la traslación de la estructura, se reba-
jó el nivel freático en toda la zona a ocupar por el sis-
tema de Well-point (Foto 15), y se continuó achicando 
agua con las bombas en el recinto de construcción. De 
no haberse utilizado dicho sistema, además de tener 
la zona de trabajo inundada, la filtración de agua ha-
bría producido importantes arrastres de arena ponien-
do en peligro el servicio de la vía. 
Al rebajar la lámina de agua, las arenas adquirían una 
compacidad bastante aceptable por tensión superficial 
del agua residual. No obstante, las vibraciones del mar-
tillo que realizaba la excavación de la roca de base pro-
dujeron algunos desprendimientos laterales de la are-
na, obligando a ampliar la zona de sustentación de la 
vía mediante vigas de maniobra situadas fuera de la es-
tructura y a ambos lados de la misma (Foto 16). Para 
esta operación se detuvo el avance durante el quinto 
día, continuando con normalidad al día siguiente. 
Foto 13 
Foto 14 
Foto 15 
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Dado que la maquinaria que se pudo utilizar para la ex-
cavación de la roca era de dimensiones reducidas, li-
mitadas por las propias de la estructura, el rendimien-
to de los martillos rompedores era escaso, estando res-
tringida también su maniobrabilidad (Foto 17). Para fa-
cilitar la labor de éstos, se usaron morteros expansi-
vos que realizaban una fracturación primaria de la ro-
ca. Estos morteros se introducían en taladros perfora-
dos previamente, y al final de la jornada, ejerciendo su 
acción durante la noche (Foto 18). 
Pese a todos los inconvenientes descritos, la traslación 
se concluyó en 13 días para una longitud total de 18,80 
metros, resultando un avance medio de 1,45 m/día. En 
el diagrama de avance se aprecia el escaso rendimien-
to obtenido trabajando sólo con martillos en los dos 
primeros días (0,35 m/día) y el aumento obtenido con 
la utilización de morteros expansivos a partir del ter-
cer día, obteniendo una media de 1,14 m/día. 
La experiencia de estas tres obras nos lleva a la con-
clusión de que, salvo casos extremos, las característi-
cas del terreno no son un condicionante restrictivo para 
la construcción de pasos inferiores por el sistema de 
empuje oleodinámico, puesto que se puede combinar 
con todos los métodos conocidos de excavación, de-
secación, contención y consolidación del terreno. 
En todo caso se precisará un tiempo algo mayor para 
realizar la traslación de la estructura y la disposición 
de otros medios auxiliares, pero sigue existiendo una 
gran diferencia en el tiempo de afección al ferrocarril 
respecto de los métodos tradicionales, y posiblemen-
te sean necesarios los mismos medios auxiliares en 
ambos casos. 
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para el desarrollo de este nuevo sistema constructivo 
que tanto facilita nuestra labor de eliminar pasos a ni-
vel. 
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PLACAS K . S t í g l d t y H . lAf í p p i Drs. Ingenieros Traducción de Juan Batanero Dr. Ingeniero de Caminos 
con la colaboración de 
Francisco Moran 
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Este libro, cuidadosa y magníficamente editado, reúne, quizás, la más completa colección conocida de 
tablas para placas, por los numerosos casos de vinculación y de carga estudiados y por la abundancia 
de relaciones de dimensión y de datos ofrecidos, que cubren prácticamente todo el campo de las 
losas en edificación. Permite desarrollar, con comodidad, rapidez y una aproximación suficiente, los 
cálculos de dimensionamiento y comprobación, obviando las dificultades que como es sabido, presenta 
el desarrollo numérico de los métodos de cálculo de estos elementos, evitando enojosas operaciones. 
Trata la obra sobre «Zonas de Placas», «Placas sobre apoyos puntuales», «Placas apoyadas en dos, 
tres y cuatro bordes» y «Placas apoyadas elásticamente», tipos que en la actualidad disponían de 
una documentación, incompleta o nula, para la determinación de esfuerzos. Los corrimientos de la 
placa, como valores previos para la determinación de los momentos, han sido obtenidos por medio 
del Cálculo de Diferencias, método que se ha comprobado como suficientemente satisfactorio, aún 
en su forma simple, aplicado con un cierto control. ^ 
Un volumen encuadernado en tela, de 30,5 x 23,5 cm, compuesto de 92 págs. Madrid, 1968. 
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